RAPPORT DE LINGENIEUR DES PONTS ET CHAUSSEES DU 27 mai 1885, demande d’une 3°™ subvention de 20 000 F pour I"'achevement
des travaux

Extrait du texte :

« Il (le conseil municipal) joint a sa demande un projet des
travaux restant a exécuter d’apres lequel, la dépense pour
achever cette entreprise s’éleverait a la somme de 40 000 F »

Extrait du texte :

« Le Canal d’irrigation destiné a I'arrosage de 1000 hectares
de terrain doit avoir une longueur de 17390 metres.
Entreprise le 1% janvier 1856 par les habitants sur l'initiative
de leur curé M. 'abbé d’Espéronnat,... »




RAPPORT DE LINGENIEUR DES PONTS ET CHAUSSEES DU 27 mai 1885, demande d’une 3°™ subvention de 20 000 F pour I"'achevement
des travaux

Extrait du texte :

«Le projet en question fut dressé le 7 juin 1867 et les travaux
furent approuveés et déclarés d’utilité publiques par décret
du 27 Décembre 1871. Le montant total de la dépense était
évalué a 103 000 F dont 56 000 F pour travaux faits et

47 000 F pour ceux restant a exécuter.

Les travaux qui étaient suspendus depuis 1866 furent alors
repris avec activité, le déces de M d’Espéronnat qui a eu lieu
le 9 mars 1874 vint les interrompre a nouveau.

Depuis les propriétaires intéressés ont souscrit I’engagement
de faire chacun un nombre de journées proportionnel a la
surface des terrains qu’ils doivent arroser .....

Extrait du texte :

\

« En outre, il a été procédé en 1882 et 1883, a la
construction d’un agueduc vouté ( Tunnel), du col de Comte
..projet approuvé par décision ministérielle... s’éleve a
10 500 F»




RAPPORT DE LINGENIEUR DES PONTS ET CHAUSSEES DU 27 mai 1885, demande d’une 3°™ subvention de 20 000 F pour I"'achevement
des travaux

Montant dépensé depuis 1867 = 35872 F
Montant dépensé entre 1856 et 1866 = 56 000 F
Montant total dépensé = 91872F
Estimation des travaux restants a exécuter 40 000 F
Montant total estimé des travaux 131872 F
Nombre de journées gratuites entre 1867 a 1885 = 8461 j.

Extrait du texte :
« Les travaux restant a exécuter consistent :

1.Pour les terrassements, dans le creusement et le
parachevement des parties déja ouvertes, et la
construction de lacunes (partie manquantes) formant
une longueur de 4245 m dont 620 m sur le canal
principal et 3625m sur les canaux et rigoles secondaires.
2. Pour les ouvrages d’art, dans la construction des vannes
de prise, de distribution et de décharge et des agueduc
destinées a la traversée des ravins, des passages des
bestiaux allant a la dépaissance.... Enfin la construction
d’un mur... de 40 m a l'origine du canal principal et des
murs en pierre seche sur une longueur de 1013m dans

les parties en lacune (manquantes). »




RAPPORT DE LINGENIEUR DES PONTS ET CHAUSSEES DU 27 mai 1885, demande d’une 3°™ subvention de 20 000 F pour I"'achevement
des travaux

Extrait du texte :
« Montant total des travaux = 131 872F

Dans le projet dressé en 1867, la dépense totale était
évaluée a 103 000 F

D’ou il résulte d’'une augmentation de 28 871F

Qui est principalement occasionnée par le renchérissement
des prix des matériaux et de la main d’ceuvre .

Dans le projet actuel, les prix ont été basés sur ceux des
travaux de construction de la lacune de la route Nationale N°
118, qui s'exécutent, en ce moment, dans la traversée de Ia
commune d’Escouloubre. »




RAPPORT DE LINGENIEUR DES PONTS ET CHAUSSEES DU 27 mai 1885, demande d’une 3°™ subvention de 20 000 F pour I"'achevement
des travaux

Extrait du texte (Modification du projet pour réduire les
co(ts) :

« .... La largeur des aqueducs pour le passage des bestiaux
allant a la dépaissance, qui était de 15m dans le projet de
1867 a été réduite a 12m. »

Extrait du texte :

« Tous les travaux qui ont pu étre exécutés au moyen des
journées gratuites ont été faits avec un zele et une
persévérance des plus louables, mais il reste maintenant a
creuser certaines parties du canal dans les passages difficiles
de rocher et il est absolument indispensable ...de recourir a
des ressources pécuniaires. » => objet de la demande de
subvention.

Commentaire :

La route nationale étant maintenant réalisée, |’acces est plus
facile pour les entreprises devant les derniers travaux.




