Rapport de I'ingénieur Ordinaire et avis de I'ingénieur en chef du 13/08/1863 sur une nouvelle demande de subvention de 20 000
Francs formée par le Maire d’Escouloubre

Extrait du texte :

«Le Canal d’irrigation de la commune d’Escouloubre entrepris
le 1 janvier 1856, sur l'initiative de M. le curé D’Espéronnat a
déja été I'objet d’une subvention de 20 000 F dont 10 000 F
alloué par I'Etat et 10 000 F par le Département »




Rapport de I'ingénieur Ordinaire et avis de I'ingénieur en chef du 13/08/1863 sur une nouvelle demande de subvention de 20 000
Francs formée par le Maire d’Escouloubre

Extrait du texte :

«M. Le Maire d’Escouloubre , en demandant aujourd’hui une
nouvelle subvention de 20 000 F, donne un apercu des travaux
faits et de ceux restant a exécuter et estime que le montant
total de I'entreprise s’éleve a la somme de 100 000 F, c'est-a-
dire le double de la dépense prévue au projet »




Rapport de I'ingénieur Ordinaire et avis de I'ingénieur en chef du 13/08/1863 sur une nouvelle demande de subvention de 20 000
Francs formée par le Maire d’Escouloubre

Extrait du texte :

«On avait supposé, dans le principe, que tous les travaux
exigeant de la main d’ceuvre , seraient exécutés gratuitement
par les habitants d’Escouloubre, cela s’est pratiqué ainsi pour
les parties du canal situées a proximité du village, mais pour les
parties situées vers la prise d’eau, c'est-a-dire a 12 km environ,
on s’est trouvé dans la nécessité de faire coucher les ouvriers
sur les lieux et de leur payer la journée. Ces parties étant
difficiles a ouvrir, cela a occasionné une forte augmentation
dans la dépense. »




Rapport de I'ingénieur Ordinaire et avis de I'ingénieur en chef du 13/08/1863 sur une nouvelle demande de subvention de 20 000
Francs formée par le Maire d’Escouloubre

Nouvelle estimation du montant des travaux a pres de
100 000 F :

= Montant déja dépensé au 24/5/1863 = 56 000 F




Rapport de I'ingénieur Ordinaire et avis de I'ingénieur en chef du 13/08/1863 sur une nouvelle demande de subvention de 20 000
Francs formée par le Maire d’Escouloubre

Au 24/5/1863, linéaire de canal presque
entierement ouvert = 5800 m

Et 2 550 m simplement ébauchés et difficiles a
creuser car dans le roc.




Rapport de I'ingénieur Ordinaire et avis de I'ingénieur en chef du 13/08/1863 sur une nouvelle demande de subvention de 20 000
Francs formée par le Maire d’Escouloubre

Montant estimé des travaux au 24/5/1863 =102 775 F .

Pour complément, sur le rapport de I'ingénieur des Ponts
et Chaussées du 7 juin 1867, cette estimation est encore
confirmée et se décompose ainsi :

e Montant déja dépensée mai 1863 = 56 000 F
e Colt estimé du terrassement = 22959 F
e Colt estimé des ouvrages d’arts = 18 214 F
e CoUt des terrains et divers et imprévus : 5826 F

TOTAL 103 000 F




